
関東保安警備　様

井上道路株式会社
工事 10月 11月 12月
番号 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3

担当者 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

人数 5 0 0 0 5 5 5 9 0 0 10 9 7 4 4 0 0 8 8 6 4 4 0 0 4 0 6 5 0 0 0 0 0 0 6 8 0 0 8 5 5 3 0 0 0 0 5 5 11 8 0 0 6 6 6 6

34485 安中管内一円 5 0 0 0 5 5 5 8 0 0 10 9 7 4 4 0 0 8 8 6 4 4 0 0 4 0 6 5 3 0 0 0 0 0 6 8 0 0 8 5 5 3 0 0 0 0 5 5 8 0 0 0 0 0 0 0

鬼 安中土木　県
35091 安中市中宿

五 大手組　市 1

35031 沼田市鍛治町外　打換え

鬼 萬屋建設　民 4 5 5 5 6 2

35080 安中市中宿　自転車道打換え

江 大手組　市 3 3 4 4 4 4 4 4 2

35079 中之条町大字四万　切削被覆

住 南波建設　県 5 5 3

34142 西上磯部　切削基層表層

柴 小板橋建設　県 4 4 4 4 4 4 4 3

35046 安中市板鼻　防水基層表層

五 大手組　県 2 2

35092 安中市下間仁田

鬼 大手組　市 6 6 3

35089 安中市上間仁田　切削オーバーレイ

江 小板橋建設 市 2 5 5 5 3

35082 中野谷　路上再生

柴 小板橋建設　県 5 5 3

切削被覆６日間

山富士産業　市 8 8 6 6 6 6

高崎市下佐野町　掘削路盤表層 他 他 他

横 高崎市役所　市 ② ② ②

は減るかも は保留 は急遽対応できれば *概略予定です。詳細人数は担当者とお願いします

名　称
施
工
日

10/9(金)現在


